

Утверждаю  
 Директор МБОУ «СОШ № 15»  
 Е.В. Камардина



Дорожная карта  
 введения ФГОС ООО с 2015-2016 учебного года

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Исполнители
1.	Подготовка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО	в течение года	директор
2.	Разработка новой редакции Устава учреждения	в течение года	рабочая группа по разработке Устава
3.	Обновление лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства об аккредитации	декабрь 2014, апрель 2015	директор
4.	Разработка основной образовательной программы основного общего образования	март 2015	рабочая группа
5.	Утверждение основной образовательной программы основного общего образования	май 2015	педсовет
6.	Контроль соответствия нормативной правовой базы учреждения требованиям ФГОС ООО	постоянно	директор
7.	Приведение должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками	май 2015	рабочая группа
8.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	май 2015	заведующий библиотекой
9.	Разработка локальных актов, устанавливающих требования к объектам инфраструктуры с учетом требований к оснащенности учебного процесса	(спортплощадка ИБЦ внеурочная деятельность, система дополнительного образования)	учитель физкультуры завбиблиотекой замдиректора ВР
10.	Утверждение: - рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)	август 2015	руководители ШМО
	- учебного плана	июнь 2015	директор
	- календарного учебного графика	июнь 2015	директор

	- Положения о внеурочной деятельности	май 2015	замдиректора ВР
	- Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся	май 2015	замдиректора УВР
	- положения об организации домашней работы учащихся	май 2015	рабочая группа
	- положения о формах получения образования	май 2015	рабочая группа
	- Положение о внутришкольном мониторинге введения ФГОС ООО	май 2015	рабочая группа
	- Положение о портфолио учащихся	май 2015	рабочая группа
11.	Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогами	май 2015	секретарь руководителя
12.	Разработка системы взаимодействия учреждения с учреждениями дополнительного образования, в том числе для организации внеурочной деятельности	май 2015	рабочая группа
13.	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО	май 2015	директор
14.	Корректировка плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников при введении ФГОС ООО	февраль-март 2015	замдиректора УВР
15.	Разработка плана работы ресурсного центра по вопросам преемственности обучения при переходе из начальной школы в основную в условиях введения ФГОС ООО	апрель 2015	рабочая группа
16.	Размещение информации о введении ФГОС ООО на сайте учреждения, информационном стенде	постоянно	замдиректора УВР
17.	Информирование родительской общественности о переходе на ФГОС ООО	май 2015	классные руководители 4-х классов
18.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения	08.09.2015	директор
19.	Анализ материально-технического обеспечения для введения ФГОС ООО	январь, июль 2015	директор, замдиректора АХР
20.	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ООО	постоянно	замдиректора АХР
21.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ООО	постоянно	замдиректора АХР
22.	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников	постоянно	замдиректора АХР
23.	Обеспечение укомплектованности учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами	постоянно	завбиблиотекой